CONTRAT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DUN TERRAIN OMNISPORT

- lavance forfaitaire de démarrage et la pant de son remboursement (Anticle 2,17)

= le montant des travaux & Pentreprise. obtenu & partir de I'état d'avancement
cumulé du chantier exécutés 4 la fin du mois précédent;

. la retenue de garantie ;
- le montant des remboursements divers (article 2.29) ;
- le montant des pénalités et retenues (Article 2.06)

- le montant des travaux en plus ou moins-value tels qu'ils résultent de l'article
2,11,

L'acompte mensuel & régler 4 'entrepreneur sera déterminé par la différence entre
le montant du décompte concerné et celui qui le précéde immédiatement ;

Pour donner droit & paiement, le montant de Macompte devra au moins étre égal & cing (5)
pour cent du montant du marché. Dans le cas contraire il ne sera pas établi de décompte
pour le mois considére,

2.10.3 - Erablissement du décompte défimirif

Aprés l'achévement des travaux, I'Entreprencur doit établir un projet de décompie final
établissant le montant total des sommes auxqguelles il peut prétendre du Fait de lexécution
du marché dans son ensemble,

Ce projet est établi dans les mémes conditions que les projets de décompte provisoires
mensuels.

Le Décompte Général et Définitif est éabli par I Ingénieur et comprend, avec le décompte
final éventuellement rectifié, I'éat du solde, celui des acomptes pergus et la récapitulation
pénérale.

Le décompte définitif ne lie le Maitre d'Ouvrage qu'aprés avoir éé cerifié par
I"Ingénieur.

2.10.4 - Signature des décompres

L'Entrepreneur sera invité, par un ordre de service diiment notifié, & préparer le décompie
définitif et & le soumettre & | Ingénicur pour vérification. Le décompte vérifié sera par la
suite soumis & la signature & I"entrepreneur pour acceptation.

Cet ordre de service |ui sera notifié dans un délai de un (1) mois & partir de la dawe
d'achévement des travaux {date de réception des travaux),

En cas de refus de signature, il sera dressé procés-verbal de la présentation du décompie
et des circonstances qui l'ont accompagnée.

L'acceptation du décompie définitf par I'Entrepreneur lie celui-ci définitivement en ce
qui concerne tant la nature et les quantités d'ouvrages exécutés que les prix unitaires ou
forfaitaires qui leur sont appliqués.
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Si I'Entrepreneur ne défére pas 4 l'ordre de service prevu ci-dessus ou refuse d'accepter le
décompte définitif vérifié qui lui est présenté, ou si gne celui-ci en faisant des réserves, il
doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ces réserves el préciser le montant de ses
reclamations au Maitre d'Ouvrage avant Fexpiration d'un délai de trente (30) jours qui
part de la date de notification de l'ordre de service précité,

La procédure relative aux contestations définie @ I'Article 2.25 est alors emplovée.

Il est expressément stipulé que l'entrepreneur n'est plus admis a élever de réclamations au
sujet du décompte définitif dont il a été invité 4 prendre connaissance, aprés expiration
du délai de trente (30) jours précité. Passé ce délal, le décompte définitif est censé dire
accepté par lui, quand bien méme il ne Faurait signé qu'avec des réserves dont les motifs
ne seraient pas spécifiés comme il est dit au paragraphe précédent.

L11 - TRAVAUX NON PREVUS, TRAVAUX SUPPRIMES ET
ETABLISSEMENT DE LEURS PRIX

Lorsqu'il est jugé nécessaire par le maitre d'ceuvre apres accord du maitre d'ouvrage
d'exécuter des ouvrages non prévus ou de supprimer des ouvrages prévus, 'entrepreneur
se conforme immédiatement aux ordres de service quitl regoit & ce sujet,

Les ouvrages non prévus dont les prix unitaires ou forfaitaires figurent au marché
constituent les travaux modificatifs.

Les ouvrages non prévus dont les prix unitaires ou forfaitaires ne figurent pas au marché
constituent les travaux supplémentaires. Dans ce cas l'entrepreneur prépare sans retard de
nouveaux prix, daprés ceux du marché ou par assimilation aux ouvrages les plus
analogues du marché. A défaul d'entente amiable, I'entreprencur POUITA FECOUTT aux
dispositions de l'article 2.25 du présemt C.C.A.P. En attendant le réglement du litige,
Ventrepreneur sera payé provisoirement aux prix préparés par le maitre d"euvre,

2.11 - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX - CHANGEMENT
DANS L'IMPORTANCE DES DIVERSES NATURES D'OUVRAGE PREVUES AU
MARCHE

Pour l'application du présent article, la "masse” des travaux s'entend au montant des
travaux & l'entreprise, évalué a partir des prix unitaires et forfaitaires de base. en tenant
compte éventuellement des travaux modilicatifs et des travaux supplémentaires en
application de l'article 2.11 ci-dessus.

La "masse initiale” des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du
marché initial, éventuellement modifié ou complété par ses avenants.

L'entrepreneur est tenu de mener 4 son terme la réalisation des travaux faisant l'objet du
marché, quelle que soit I'importance de I'sugmentation ou de la diminution de la masse
des travaux qui peut résulter des sujétions techniques, de l'évaluation des quantités
prévues dans le marché ou encore de toute autre cause de dépassement ou de diminution.
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En cas d'augmentation dans la masse des travaux, Pentreprencur ne pourra élever aucune
réclamation tant que cette augmentation n'excéde pas 20 % (vingt pour cent) du montant
initial du marché, Dans ce cas, entrepreneur a droit uniquement, sur sa demande, 4 un
allongement du délai contractuel d'exécution dont il justifie la durée.

En cas de diminution dans la masse des travaux ordonnée par le Maitre d"Ouvrage,
I'Entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que cetie diminution n'excéde pas
20 % (vingt pour cent) du montani initial du marché.

Si la diminution excéde ce pourcentage, l'entreprencur peut présenter au moment de
I'établissement du décompte définitif, une demande dindemnité basée sur le préjudice
eventuel que lui causent les modifications survenues dans les prévisions du projet.

A défaut d'entente avec le Maitre d'Ouvrage sur le montant de cette indemnité, dans un
délai de deux mois & compter de la notification de la demande d'indemnité, I'Entrepreneur
pourra recounr aux dispositions des anticles 2.25.1, 2252, 2.25.3 et 2.25.4 du présent
CCAP.
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L13 - DOMICILIATION DES PAIEMENTS

Les paiements seront effectués par le Maire d"Ouvrage. par viremenis bancaires au
compte ouvert au nom de l'entreprise

Numéro du compte :

TITULAIRE DU COMPTE : ENTREPRISE E.C.S
NUMERO DE COMPTE :  00001/02/7872/33
DEVISE :  DIF

CODE ETABLISSEMENT : 10005

CODE GUICHET s 00001

Auprés de : International Investment Bank S.A.

MT1

Receivers correspondent: (US correspondent of  Crown Agents Bank)
(Swift code) :  CITIUS33 (CITI Bank NA, New York)

Intermediary Bank
(Swift code) : CRASGB2L. (Crown Agents Hank, London)

Beneficiary bank account number with Crown Agents Bank: 32071101 (UsD)
{Beneficiary bank Swift code) : ICDIDIID (Intemational Investment Bank SA. Djibouti )

Beneficiary Customer
{Account number): DDOOT/02/TRT2AT feliemt’s scoount numbser with 1]
{Account name): ENTREPRISE E.C.S (client’s account name with 1B}
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.14 - MANDATEMENTS

2.14.1 Procédure de paiement des acompies
Le décompte établi par I'entrepreneur est ;

] Verifié et accepté par I"Ingénieur dans un délai de 15 jours, puis,

C transmis au Maitre d'Ouvrage pour approbation dans un délai de 15 jours et
mandatement dans un délai de 30 4 45 jours.,

2.14.2 Délai de paiement des acomptes :

Le mandatement des acompies doit intervenir trente (30) jours au plus tard aprés la date
d'approbation du décompte par le Maitre d'Ouvrage. Le mandatement du solde dait
infervenir quarante-cing (45) jours au plus tard aprés que le montant du décompte définitif
aura €t¢ arrété d'un commun accord par le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur,
conformément & larticle 2.10.

2.14.3 - Intéréts moraloires

En cas de retard dans le réglement des acomptes mensuels ou de l'acompte pour solde au-
dela du délai défini ci-dessus, I'entreprencur pourra prétendre au paiement d'intéréis de
retard sur les sommes non pavées.
La durée d'application & prendre en compte pour le caleul des intéréts de retard est la
durée en jours séparant les deux dates ci-dessous :

= trente (30) jours (45 jours pour le solde) aprés la date de transmission du

décompie au Maitre d"Ouvrage ;

- date de virement de Facompte par le Maitre d"Ouvrage.

2.16-a - RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantic est une provision destinée & garantir la bonne exécution
des travaux et le parfait achévement de 'ouvrage et & remédier, le cas échéant, & la
carence de I'Entreprencur pendant le délai de garantie. La retenue de garantie est fixée
i 10 (dix) pour cent du montant des travaux effectivement réalisés, Elle se constitue par
déductions successives sur les acomptes mis en paiement. Le remplacement de cette
retenue de garantie par une caution solidaire fournie par un établissement bancaire
agréer par le Maitre d*Ouvrage peut intervenir soit i 'origine, soit au fur et & mesure
de 'exécution des travaux.

Pour autant que I'Entreprencur ait rempli ses obligations, la retenue de garantie
est restituée, ou la caution qui la remplace est libérée, au plus tard 1 (un) mois aprés
que la réception définitive ait été prononcée.

216 - b - GARANTIE DE BONNE EXECUTION

L'entreprencur est tenu de présenter une garantie bancaire de bonne exécution i
hauteur de cing (5) pour cent du montant de marché. Elle sern libérée & la
prononciation définitive.
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2,17 - AVANCE DE DEMARRAGE

Une avance de démarrage peut étre versée & l'entrepreneur & condition qu'il en fasse
expressément la demande sous réserve de transmette une caution bancaire égale 4 la dite
avance par une Banque agrée par le Maitre d"Ouvrage. Dans ce cas le décompte provisoire
relatif & Favance de démarmage, portera le numéro zéro (0),

Cetle avance est fixée en pourcentage du montant initial du marché et ne peut en aucun
dépasser & vingt (20) pour cent.

Le paiement de I'avance, qui est subordonné 4 la demande précitée, doit imervenir sur
demande de I"entrepreneur dans les trente (30) jours a compter de la fin de la quinzaine
ol ce dernier a réceplionné |"ordre de service de notification du marché,

Le remboursement de l'avance forfaitaire est effectué par précompte sur les acomptes et
éventuellement, sur le solde di au titulaire. Ce remboursement commence dés le premier
acompte ¢t doit étre terminé au plus tard lorsque le montant payé au titre du marché atieint
80% du montant du marché.

Le calcul du montant des retenues est effectué au moyen de la formule suivante :
Va x D

g =————
v Vex 0.8
Dans laquelle:

E = montant & rembourser,

Va = montant total de I'avance consentie.

Wi = montant initial du marché.

I3 : montant de |"acompie.

Le caleul est poussé jusqu’au deuxiéme décimal arrondie au chiffre supérieur,
2.18 - ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS DE
FOURNITURES
Sans objet,
2.19 - DROITS DE TIMBRES ET D'"ENREGISTREMENT

L'entreprencur sera tenu d'accomplir les formalités d'enregistrement conformément aux
spécifications de ['article 2.20 du présent marché.

2.20 - IMPOTS ET TAXES

Le présent Marché est conclu hors toutes taxes et droiis de douanes.
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1.21 - CESSATION ABSOLUE OU AJOURNEMENT DES TRAVAUX

Lorsque le Maitre d'Ouvrage ordonne la cessation absolue des travaux, le marché est
immédiatement résilié, Lorsqu'il prescrit leur ajournement pour plus de 120 jours
calendaires soit avant, soit aprés un commencement d'exécution, I'entreprencur a droit 4
la résiliation de son marché s'il la demande par écrit, sans préjudice de lindemnité qui,
dans un cas comme dans 'autre, peut lui étre alloude 5%l v a licu.

Il en est de méme dans le cas d'ajournements successifs dont la durée totale dépasse 120
jours calendaires.

Si les travaux oni regu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut demander qu'il
soit procédé immédiatement & la réception provisoire des ouvrages exécutés et en élat
d'étre requs, puis 4 leur réception définitive, aprés expiration du délai de garantie.

Lorsque, aprés un commencement d'exécution, les travaux son ajournés pour moins de
120 jours calendaires, I'entrepreneur n'a pas le droit & la résiliation mais il peut, dans le
cas o il aurait subi un préjudice certain et ddment constaté et du fait de cet ajournement,
prétendre 4 une indemnisation dans la limite de ce préjudice.

Dés réception de la notification de résiliation ou dajournement, I'entreprencur doit :

- arréter ou suspendre les travaux i la date indiquée par la notification :

- resilier ou suspendre tout contrat, tout sous-traité, toute commande de
matériels et de matériaux & la seule exception de ce qui est nécessaire pour
poursuivre les travaux jusqu'a la date de résiliation ou d'ajournement ;

- prendre toutes mesures conservatoires nécessaires dans la limite et dans les
conditions prescrites par I Ingénieur.

222 - RESILIATION DE PLEIN DROIT

Le marché est résilié de plein droit, sans recours aux procédures de constatation définies
en 2.25 et sans indemnité dans les éventualités décrites ci-aprés.

2.22.1 - Décés - Incapacité civile
En cas de décés ou dlincapacité civile de l'entreprencur, sauf si le Maitre d"Ouvrage

accepte sl y a liew, les offres qui peuvent étre faites par les ayanis droit ou le Tuteur ou
le Curateur pour la continuation des travaux,

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet i la date du décés ou de lincapacité civile.
Ces dispositions sont également étendues au cas d'impossibilité physique manifeste et
durable de l'entreprencur.

2.22.2 - Faillite - Riglement judiciaire

En cas de faillite de l'entrepreneur, sauf si le Maitre d'Ouvrage accepte. s'il ¥ a lieu, les
offres qui pourront étre failes par les créanciers, pour la continuation de l'entreprise.
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En cas de réglement judiciaire, si l'entrepreneur n'est pas autorisé par le Tribunal &
continuer 'exploitation de son industric.

2.22.3 = Sous-iraitance 5ans aifnricalion

Si une sous-traitance est passée sans autorisation, le Maitre d"Ouvrage pourra prononcer
la résiliation pure ¢t simple du marché ou faire exécuter les travaux sous-traités aux freis,
risques et périls de I'entrepreneur, par voie de régie ou par voie d'un marché conclu dans
les formes réglementaires.

2.22.4 = Retard important dany les travaux

En cas de retard imporant ditment constaté et nonobstant 'application des pénalités
indiquées a l'article 2.06, le Maitre d'Ouvrage peut imposer, aux frais de 'entrepreneur,
des équipes supplémentaires. Si les mesures énoncées ci-dessus s'avérent insuffisantes, le
Maitre d"Ouvrage peut résilier le marché aprés mise en demeure préalable de quinze (15)
Jours.

2.13 - MESURES COERCITIVES

Lorsque l'entreprencur ne se conforme pas, soit aux dispositions du marché, soit aux
ordres de service qui lui omt été donnés, le Maitre d"Ouvrage le met en demeure 'y
satisfaire dans un délai déterminé qui lui est notifié par ordre de service,

Ce délai, sauf les cas d'urgence, n'est pas de moins de dix (10) jours, & dater de la
notification de 'ordre de service de mise en demeure.

Passé ce délai, si 'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescriies, le Maiire
d"Ouvrage pourra, aux torts de l'entrepreneur !
- prononcer la résiliation pure et simple du marché ou d'une partie du marché

- ordonner la passation d'un nouveau marché

- prescrre I'établissement d'une régie aux frais de l'entreprencur.

Cette régie peut n'éire que partielle.

11 est alors procédé immédiatement, en présence de l'entreprencur diment convogué, 4 la
constatation des ouvrages exécules, des matériaux approvisionnés, ainsi qu'a I'inventaire
descriptif du matériel de 'entrepreneur et la remise de la partie de ce matériel qui n'est
pas utilisée par le Maitre d"Ouvrage pour lachévement des travaux.

Dans le cas de la régie e1 pendant sa durée, I'entreprencur est autorisé i en suivre les
opérations, sans qu'il puisse entraver P'exéeution des ordres du Maitre d'Ouvrage ou de
I"ingénicur.

Il peut étre releve de la régie, 51l justifie de moyens nécessaires pour reprendre les travaux
et de les mener & bonne fin.
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Les excédents des dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont 4 la
charge de l'entrepreneur. lls sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui &tre dues sens
préjudice des droits exercés contre lui en cas d'insuffisance.

51 la régie ou le nouveau marché entraine, au contraire, une diminution dans les dépenses,
l'entrepreneur ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice qui reste acquis au Maitre
d"Ouvrage. '

Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions du travail ou des
manquements graves aux engagements pris auront éé relevés 4 la charge de
I'entreprencur, le Maitre d’'Ouvrage peut sans préjudice des poursuites judiciaires et des
sanctions dont I'entreprencur sera passible, l'exclure pour un temps déterminé ou
définitivement des marchés domt il assure ln maitrise d'ouvrage délégué.

1.24 - REPRISE DES INSTALLATIONS GENERALES, DU MATERIEL

DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans tous les cas de résiliations, il est procédé avee l'entrepreneur ou ses avants droit
présents ou diment convoqués, a la constatation des ouvrages exécutés, a 'inventaire des
matériaux approvisionnés, ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel et des installations
de chantier de I'entrepreneur.

Dans le cas de résiliations autres que celles relatives 4 la cessation absolue on &
I'ajournement des travaux, le Maitre d"Ouvrage, peut exiger de l'entreprencur le maintien
sur le chantier de tout ou partie de ses installations générales ou de son manériel, afin de
pouvoir en disposer comme il I'entend pour la poursuite des travaux, et nolamment &n
faisant appel & un autre entrepreneur de son choix.

Les installations ou le matériel maintenus sont soit rachetés soit loués par le Maitre
d'Ouvrage a l'entrepreneur.

Les prix de cession etou de location, sont évalués a I'amiable ou & défaut, & dire d'expen.
§'il ressort de linventaire descriptif, visé ci-dessus, que des dépenses sont & faire pour
metire le matériel acheté ou loué en bon éat de marche, ces dépenses sont 4 la charge de
I'entrepreneur.

Dans le cas de résiliation pour cessation absolue ou ajourmnement des travaux, les
dispositions visées ci-dessus, ne sont applicables gqu'aux instaliations générales a
l'exelusion de tout autre matériel.

Lorsqu'il désire mettre fin 4 une location, le Maitre d'Ouvrage doit en aviser
l'entrepreneur quinze (15) jours & I'avance. A expiration de ce délai 'entreprencur doit
procéder & enlévement du matériel,

Le Maitre d'Ouvrage ne peut maintenir une location quelcongue au-deld du délai
contractuel du marché résilié prolongé de 120 jours calendaires.

En fin de location, le matériel est remis & la disposition de Pentreprencur sur le chantier
en bon état de marche, compte tenu de 'usure normale.

ET
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Le Maitre d’Ouvrage doit obligatoirement désigner a l'entrepreneur de maniére explicite
le matériel et les installations dont il désire le maintien sur le chantier, dans le cadre des
dispositions ci-dessus, par lettre recommandée dans le délai maximum de deux (2) mois
d dater de la résiliation.

L'entreprencur est tenu de retirer du chantier le matériel et les installations dont le Maiire

d'Ouvrage ne s'est pas assuré la disposition, d'évacuer les chantiers, magasins et

emplacements utilisés par son entreprises, le tout au plus tard dans le délai ;

- soil de un (1) mois & partir de la réception de la lettre recommandée visée ci-
dessus;

- soit, & défaut d'envoi par le Maitre d"Ouvrage de cette lettre, de deux (2) mois 4
dater de la résiliation,

Le délai ci-dessus est ramené & dix (10) jours pour le matériel ou installations, qui se
trouveraient dans I'emprise des travaux et géneraient l'exécution,

Dans tous les cas de résiliation, les matériaux approvisionnés pour l'exécution des travaux
ordonnés, si ils remplissent les conditions du marché, sont acquis par le Maitre d"Ouvrage
aux prix du marché, ou d défaut, & des prix établis d'un commun accord. Toutefois les
maténaux non encore amenés & pied d'ocuvre ne sont pas portés en compte.

225 - CONTESTATION - ARBITRAGE
2.25.1 - Imtervention de ("Ingénicur

Si dans le cours de l'emtreprise, un différend survient entre 'ingénieur et 'entrepreneur,
eelui-ci soumet & l'ingénieur, un mémoire ob il indique les motifs de désaccord et
éventuellement le montant de ses réclamations. ainsi que toutes les piéces justificatives
indispensables & l'instruction du dossier.

L'ingénieur devra faire connaitre sa réponse dans un délai de Cing (5) jours ouvrables,
L'absence de réponse de lingénieur, équivaul au rejet de sa pant des réclamations
présentées par l'entrepreneur.

Si le différend implique la constatation de faits, il est dressé procés-verbal des
circonstances de la constatation. Celui-ci est notifié & l'entreprencur gui doit présenter ses
observations dans un délai de cing (05} jours ouvrables.

2.25.2 - Infervention du Maitre d"wuvre

En cas de contestation avec l'ingénicur, 'entrepreneur doit sous peine de forclusion, dans
un délai de Cing (03) jours ouvrables, 4 dater de la réponse de I'ingénicur, faire parvenir
au maitre d'ceuvre un mémoire complémentaire au précédent, développant les raisons de
son refus des décisions de l'ingénieur. Il en informera aussitht l'ingénieur.

Le maitre d'ceuvre devra faire connaitre sa décision, dans un délai de cing (035) jours
ouvrables & dater de la remise du mémoire complémentaire par l'entrepreneur.

L'absence de réponse du maitre d'ceuvre, équivaut au rejet de sa part des réclamations
présentées par 'entreprenecur.
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2.23.3 - Imservention du Maftre d"Ouvrage

Si cette décision n'est pas admise par l'entrepreneur, ce demier doit, sous peine de
forclusion, dans un délai de cing (05) jours ouvrables i dater de la notification du maitre
d’ceuvre, faire parvenir un dernier mémoire de contestation au Maitre d"Ouvrage pour
décision. Il en informera aussitét 'ingénieur,

Cette décision n'interviendra que dans un délai de quinze (15) jours & dater de la remise
du dossier au maire dceuvre, les deux parties convenant 4 ce stade de rechercher un
réglement & I'amiable,

I'absence de réponse du Maitre d"Ouvrage, équivaut au rejet de sa pant des réclamations
présentées par |'entrepreneur,

L'entrepreneur dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrables pour signifier son désaccord
avec la décision du Maitre d"Ouvrage, passé ce délai I'entrepreneur est considéré comme
ayant accepic la décision du Maitre d*Ouvrage et la réclamation devient irecevable.

2.25.4 - Arbitrage

Si I'entrepreneur n'accepte pas la décision du Maitre d'Ouvrage, chacune des parties, a
savoir le Maitre d'Ouvrage d'une part et l'entreprencur d'autre part, s'oblige & solliciter
avis d'un arbitre.

En cas de désaccord des deux arbitres, ceux-ci désignent un troisiéme arbitre qui doit
trancher en derniére instance selon les régles locales en vigueur. La décision du dermier
arbitre pourra consister & saisir le tribunal compétent.

1.26 - FORCE MAJEURE -RISQUES EXCEPTIONNELS
2.26.1 - Force mujeure

Un événement n'est constitutif de la force majeure que s'il est imprévisible, irrésistible,
indépendant de la volonté de I'entrepreneur, si l'on peut ni le prévoir, ni l'empécher ¢t 5"l
met lentrepreneur dans |'impossibilité absolue de remplir ses engagements,

Aucune des parties n'aura failli 4 ses obligations contractuelles dans la mesure o leur
exécution aura été retardée ou empéchée par un cas de force majeure.

Si lexistence de la force majeure est reconnue par le Maitre d'Ouvrage, l'entrepreneur
sera autorisé & demander une juste indemnité accompagnée de toutes les Justifications
correspondantes.

Tout litige sur l'existence de la force majeure sera réglé conformément aux dispositions
de l'article 2.235 ci-dessus.

Dans I'éventualité o 'entrepreneur invoque la clause de force majeure, l'entrepreneur
devra aviser par écrit le Maitre d’Ouvrage dans les cing (05) jours suivant 'événement
ayant provoqué sa demande, faute de quoi sa demande ne sera pas recevable.
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Il ne sera alloué aucune indemnité i Fentrepreneur en cas de dégits, perte totale ou
partielle de son matériel et de ses installations résultant de la force majeure.

2.26.2 - Risques exceprionnels

L entreprencur ne peut éire tenu pour responsable, ni encourir des pénalités
ou des indemnités pour les conséquences de blessures, décés, destruction
ou dommages causés aux ouvrages provisoires ou aux propridiés du
maitre d'ouvrage ou de tiers, résultant directement ou indirectement du
fait de guerre déclarée ou non, d'hostilité, d'invasion. d"actions de
I'ennemi, de rébellion, d'insurrection, d"usurpation de pouvoir militaire
ou civil, de guerre civile, de soulévements ou désordres, 4 I'exclusion des
événements provoqués par le personnel de I'entrepreneur,

Ces risques sont désignés globalement ci-aprés par "expression « risques
exceptionnels ».

En cas de survenance de risques exceptionnels, le maitre d’ouvrage peu
indemniser I'entrepreneur pour les pertes ou dommages causés i cette
occasion d ses biens destitués ou affectés i I'exécution des travaux, i
canditions qu ‘il ait subi un préjudice actuel, direct et certain,

2.26.3 - Autres disposivions

Il n'est alloué & l'entrepreneur aucune indemnité & raison des pertes, avaries ou dommages
occasionnés par négligence, imprévision, défaut ou fausses mancuyres,

L'entrepreneur doit prendre & ses frais, risques et périls, les dispositions nécessaires pour
que ses approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent étre
enlevés ou endommagés par les tempéles, les crues et d'une lfagon générale tous
phénoménes naturels.

2.27 - TRAVAUX ET FOURNITURES EN REGIE
2.27.1 - Définitions

Les travaux en régie som des travaux exécutés par le maitre d'ceuvre e sous sa
responsabilité, avec les movens matériels et humains de l'entreprencur.

L'entrepreneur devra, lorsqu'il en sera requis, fournir au maitre d'ceuvre les ouvriers munis
de tous leurs outils ainsi que les matériaux et matériels nécessaires i ces ravaux en régic.

2.27.2 - Base de lu rémunération des fravaux en régle.
Les dépenses prises en compte sont les suivantes :

. SALAIRES.

Les salaires seront remboursés sur la base des heures réellement
effectuées, y compris les heures supplémentaires éventuelles, sur
présentation des bulletins de paie ¢t majorés de charges sociales et des
impdts dont l'entreprencur pourra justifier le réglement.

- FOURNITURES,
Les dépenses de fournitures seront remboursées sur faciures
Justificatives, dont seront déduites les taxes que l'entreprencur pourra,
le cas échéant, récupérer.
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. MATERIEL.

Le matériel ne sera pris en compte uniquement gue pour les heures de
travail effectif et sur la base d'un tarif de location horajre ou journalisr
dont 'entrepreneur et le maitre d’ceuvre, auront convenu d'un commiin
accord,

- MAJORATION FORFAITAIRE,
Une majoration forfaitaire de dix (10) pour cent sera appliquée aux
dépenses des paragraphes ci-dessus, pour tenir compte de tous les frais
généraux et bénélices.

£.27.3 - Limite des travawy en régle

L'obligation imposée & Fentreprencur d'effectuer des travaux en régie ne s'appligue que
Jusqu'a concurrence d'une dépense totale n'excédant pas un (1) pour cent du montant du
marché. En cas de dépassement de la limite de un (1) pour cent, acceptée par
I'entrepreneur, la majoration forfaitaire de dix (10} pour cent serait portée 4 quinze (13)
pour cent.

1.18 - DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

L'entreprencur garantira le Maitre d'Ouvrage et le maitre d'ecuvre contre les
revendications des tiers concernant les brevets, licences. dessins et modéles, margues de
fabrique ou de commerce employés, sauf si ces brevets, licences. dessins el modéles,
marques de fabrique ou de commerce lui somt imposés par le Maitre d"Ouvrage, par ordre
de service, postérieurement 4 la notification du marché.

Il appartient & I'entreprencur d'obtenir, & ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires, l¢ Maitre d"Ouvrage avant le droit. ultéricurement, de procéder ou de faire
proceder, par qui bon lui semble, 4 toutes les reparations ou modifications qu'il juge
necessaires. Les droits de propriété industrielle qui pourront naitre & occasion ou au
cours des travaux, resteront acquis 3 'entreprencur.

.19 - PUBLICITE

En cours de chantier, aucun panneau publicitaire ne sera autorisé sur le chantier sans Ia
permission écrite de I"Ingénieur, 4 I'exception des panneaux d'identification dont le libells
et les dimensions devront auparavant avoir regu I'accord du Maitre d'Ouvrage.

Aucun renseignement relatif aux travaux ne pourra étre donné par l'entreprencur 4 des
personnes étrangéres au chantier.

Les demandes de la presse seront envoyées au Maitre d"Ouvrage.

2.30 - VALIDITE DU MARCHE
Le présent marché ne sera valide qu'aprés sa notification i l'entrepreneur par le Maitre

d'Cruvrage. p {ﬁci f ,-E-{;.Z ]..|
Approuvé le 4 ]'ﬂ | , Q&“E_lq

Fait a Djibouti, le
Lu et accepté le

L Entrepre Représentant EEHLT %, _H
ENTRE bu;
u'n:'-:r?::” 77 B 24 B
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CHAPITRE 1 - INDICATIONS GENERALES
1.1 OBJET
Le présent document fixe les conditions techniques particuliéres dexécution des travaux de construction
d'un Terrain Omnisport 4 la Faculié des Ingénieurs pour le comple de I'Université de Djibowi.
1.2 REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux de construction d”un terrain est préva en un seul fot.

1.3 IMPLANTATION

Avant toute exécution, I'Entreprencur devra procéder i la vérification des cotes et dimensions tant en
plan qu'en élévation sur tous les plans qui lui seront remis ainsi qu'a la corrélation entre le présent
document et les plans,

14 PLANS ET FICHES TECHNIQUES

Rep. P Intitulé des plans = L
ol Lot Architeciure .
02 | Lot Structure ]
03 Lot Auide
4 | Lol Electricit 3 =

L5 LIMITES DU PROJET

L Entreprencur chargé des travaux de construction limitera ses prestations i celles explicitement
définies par le présent document.

1.6 OBSERVATIONS
Il est convenu que le montant des travaux communiqué par I'entreprencur, comprend I"intégralité des
travaux nécessaires et annexes au complet achévement des ouvrages et au netloyage de tous les locaux

en fin de chantier,

Il est précisé également que tous les accessoines et annexes aux travaux principaux faisant ["objet du
présent descriptif sont explicitement compris dans le montant,

L entreprencur est réputé réalisé |"ensemble des travaux qui lui incombent dans les bonnes régles de
["art.

1.7 VERIFICATION DES PLANS

L'Entrepreneur aura I"obligation de vérifier les ctes des dessins avant toute exécution. Aucune mesure
ne devra étre prise i 1"échelle métrique des plans.

Les conséquences matérielles des erreurs ou non concordances des cites sont & la charge de I"entreprise
qui n'aura pas signalé par éerit au maitre d'ceuvre besdites erreurs avant exécution.
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1.8 MAINTIEN EN ETAT DES YOIES ET RESEAUX

L'Entreprencur sera responsable du mamtien en bon éat de service des voies, réseaux, cldures et
installations de toutes natures, publics ou privés affectés par ses propres travaux., sussi bien a |'intéricur
du terrain qu'a |"extérieur.

Il devra de ce fait, faire procéder i tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyvage nécessaines.
Il devea 0’ apporter aucun géne & la circulation.

L9  NETTOYAGE DU CHANTIER

Jusqu'a ln réception provisoire, I'Entreprencur doit veiller au bon fonctionnement de toutes les piéces
mobiles el appareillages de toutes natures.

Périodiguement ou i la demande du maitre d"ccuvre, | Entreprencur devra débarrasser le chantier de tous
les gravats ou matériaux non utilisés el ceci sans sucune interruplion des irmvaux en cours,

1.10 SECURITE DU TRAVAIL

L."Entreprencur sera responsable de la sécurité du chantier.

D'une maniére générale, il devra veiller 4 ce que soient mis en place tous les dispositifs de séourité
reglementaires.

L' Entrepreneur sera responsable de tous les éboulements, affaissements ou détériortions qui pourraient
survenir qu'elle qu'en soil sa nature ef d'une maniére géndrale, les dommages de toute nature qui
pourrmient résulter des travaux,

111 REGLEMENTS ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Les présemtes spécifications technigues sond complénces, pour tont o gl e déroge pas aux docunments
confractuels, par les fexies ci-aprés

Le cahier dex clanses techmigues géndrales fe.cig) francais applicable aux marches publigues de
travanx ef lex fasclcules du ecig se rapportant anx différentes catégories de frovaux du marché, ou, a
défont les fascicules du cahier des prescripiions conmmes frongaix applicebles aue ménnes carégories

ole frervaney el nodamment -

= Fascicule n®2 ¢ Termssements géndraux ;
» Fascicule n®3 :  Foumiture de linnts hydrauliques ;
#» Fascicule n®4 ¢ Foumiture d'scier et pulres métaux |

* Fascicule n® 23 :  Granulats routiers employés sur les chantiers relevant de la direction des
routes af de la circulation routiére ;

o Fascicule n® 24 . Fourniture des liant hydrocarbonés emplovés & In construction el @
I'entretien des chaussées ;

e Fascicule n” 25 :  Exécution des corps de chaussées ;

# Fascicule n® 26 :  Exécution des enduits superficiels ;

# Fascicule n® 29 :  Construction et entretien des chaussées pavées ;

o Fascicule n® 30 :  Transport par route de matériaux destinés @ la construction et & lentretien
des chaussées et de leurs accessoines

 Fascicule n® 31 :  Bordures ef caniveaux én pierre oa en béton ;

s Fascicube n® 32 :  Construction de trottoirs ;

e Fascicule n® 63 :  Confection el mise en auvre des bétons non armes - Confection des
moriers ;
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» Fascicule n® 64 :  Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil ;

# Fascicule n® 65 :  Exécution des ouvmages en béton arme el précontraint ;
» Fascicule n® 68 :  Exécution des travaux de fondation d'ouvrages ;

» Fascicule n® 70 ;. Canalisation d'assainissement ef ouvrages annexes ;

® Fascicule n® 71 ¢ Fourniture et pose de canalisations d'eau.

Les normes et instructions deéfinies ci-dessus ne sont donmees quia titre indicatil dans le but de préciser
la_gualité et les régles usuelles de résistance et de mise en muvre des matériaux, Elies pourront éire
remplacées par des normes d'une autre origine cournmment admises (v compris les normes de
Si I'entreprencur se référe & des normes et régles autres que celles qui sont indiquées dans le présent
document, il devra préciser, dans chaque cas, la correspondance de ces autres normes avec celles du
présent document et fournir au maitre d'ouvrage. Ces normes seront soumises a 'approbation du
MAITRE D'OEUVRE avec pitces @ ["appui. Le MAITRE D'OEUVRE justifiera sa décision pour
BCCCpLEr OU rejeler une nome.

.12  DOCUMENTS

Toutes les fiches techniques devront étre présentées et visées par le maitre d @uvre avam la mise en
muvre des matériaux.

Al Pendant la periode de préparntion

Notes descriptives détaillées des matérianx et produits divers employés,

Planning d'exécution des travaux.

Notes de calculs des fondations et de tous les éléments de structure du bitiment.

Plans cites des réservations dans les ouvrages en béton armé pour les besoins des corps d'étal

secondaires.

»  Emdes et dessing avec les dénails nécessaires i I'exécution des ouvrages pour les menuiseries
aluminium, métalliques et bois.

#  Plans d"exécution des différents réseaux - adduction d’eau - évacuation eaux el usées el vannes,

Etudes, calculs, plans, schémas ainsi que les notices nécessaires concemnant le lot Electricite /

Climatisation.

B/ Pendant |'exécution des travaux

o  Etudes, dessins d’exécution et détails des ouvrages,
Motes de caleuls
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CHAPITRE 2 - NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES
MATERIAUX / CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

2.1.1  PLAN GENERAL DE CHANTIER

Avant toul commencement d'exécution, I'entreprencur soumettra au maitre d'uvre e plan
d"aménagement du chantier ; baraquement, bureau de chantier, parcs 4 ferraille et & matériaux, cléture,
apparcil de levage, branchement d'cau et d'électricité, sanitaires du personnel de chantier, ete.

2.1.2 SECURITE DU CHANTIER

L entreprencur sera responsable de ln séeurité du chantier.

[Y'une maniére générale, il devra veiller & ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité
reglementaires - filets anti<chutes, platclage sur trémies, équipements électriques mobiles avec
protections, ete.

L entreprencur sera responsable de tous les éboulements, affaissements ou détériontions qui pourraient
survenir qu'elle qu'en soil sa nature et d'une maniére pénérale, les dommages de toutes natures qui
pourraient résulier de ces travaux.

2.1.3 ITIOM D'UNE i RAPHIQUE

Préalablement & la fourniture des plans dexéeution, le Tiulaire devra procéder & un relevé
wpographique complémentaire, afin de confirmer les nivellements. Sur la base des éudes
complémentaires I'entreprise réalisera bes plans dexéeution et confirmera les quantités de matérinux i
mettre en ceuvre. Les quantités données au présent dossier d'appel d'offres seront confirmées par
I"entreprise. Dans un délai de deux mois, suivant la date de remise de I'ordre de service, |"entreprise
confirmera, au Maitre d"ceuvre, les quantités de matériaux & mettre en ceuvre, Ce délai passé les quantités
prevues au présent dossier d’appel d’offres seront considénées comme accepter par | enireprise,

1.2 TERRASSEMENTS

221 MAINTIEN EN ETAT DES VOIES ET RESEAUX

L entrepreneur sera responsable du maintien en bon éiat de service des voies, réseaux, clétures et
installations de toutes natures, publiques ou privés affeciés par ses propres travaux, auss! bien 4
I"imérieur du terrain qu'a I"extérieur.

Il devra de ce fait faire procéder & tous travaux de réparation, de réfection ou de neftovage nécessaires.
Il devra n"apporier aucun géne i la circulation.

2.2.1 DESORDRES EVENTUELS CAUSES PAR L'ENTREPRENEUR
L entrepreneur veillern & ne pas salir, ni dégrader les voiries voisines du chantier.

lous désordres (salissures et détérioralions des voies environnanies) seront réparés aux frais de
I"entreprencur.
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Les réparations nécessitées par des désordres éventuels causés aux ouvrages voisins ou i la voirie par
I"entrepreneur sont & la charge de ce dernier,

223 PROVENANCE DES MATERIALIX

Les matériaux destinés d la construction des ouvrages devront satisfaire aux conditions fixées par les
speécifications technigues,

A défaut de stipulation concernant certains matériaux, le Titulaire devra proposer, dans ure notice
descriptive, les matériaux qu'il envisage utiliser ainsi que les conditions et essais de controle auxquels
doivent répondre ces matériaux. Le MAITRE D'OEUVRE se réserve la faculté de discuter cette
proposition, éventuellement de la compléter, en vue de son agrément.

Le Titulaire prendra toutes dispositions utiles pour w'avoir sur son chantier que des matériaux de
provenance et de qualité rigoureusement conformes 4 ceux vérifiés et acceptés par le MAITRE
D'OEUVRE. En tout état de cause, aucun matériau ou produit ne pourra étre utilisé sans avoir é1é vérifié
el accepté par le MAITRE D'OEUVRE.

En cas de mauvaise qualité ou de non-conformité pouvant entrainer ou avant entrainé des malfagons, les
miateriaux et produils seront systématiquement rejetés et remplacés par des produits normalisés et
reconnus. Tous frais correspondants au rejet et au remplacement des matérinux et produits défectueuy
seront 4 la charge du Titulaire.

¥ MATERIAUN POUR REMBLAIS

Les remblais seront constitués de matériaux provenant d'emprunts agréés par le MAITRE D'OEUVRE.
Seuls les matérinux définis ci-aprés seront mis en remblai sur le chantier, Tout autre matériau ser réputé
refusé par le MAITRE D'OEUVRE et sera évacué en décharge agréde,

Les matériaux pour remblais serom soumis aux essais. Les essais d'identification (analyse
granulometrique, limite d'Atterberg, équivalent de sable) seront @ la charge du Titulaire et réalisés par
le Laboratoire du Bitiment et des Travaux Publics & raison d'un (1) essai pour cing cent (500) m’,

Les lieux demprunt seront indiqués par le Titulaire et devront avoir regu Fagrément du MAITRE
D'OEUVRE avant début d'extraction.

LES REMBLAIS I'APPORT PROVENANT D'EMPRUNT DEVRONT REPONDRE AU
MINIMUM AUX CRITERES DE SELECTION SUIVANTS :

» Tamisat passant & 80 p < 40% (n® 200 ASTM).

» Equivalent de sable (ES) > 20 (vingt),

* Indice de plasticité (IP) < 12 idouze),

« C.B.R. & 4 jours d'imbibition et & une compacité de 95% de I'O.P.M. = 10,

¥ MATERIAUN POUR TOUT VENANT

Les matériaux pour les touts venants seront constitués de matériaux naturels sélectionnés. lls devront
répondre aux spécifications suivanies



* Etre exempls de matiére organique,
o Indice de plasticité < 12,

* Indice C.B.R. & 4 jours dimbibition et & une compacité de 95 % = 30,
* Avoir un squeletie constitué d'éléments présentant une résistance & la fragmentation (LA}
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inférieure & 40 et entrer dans le fuseau granulométrique suivant -

Dimension du tamis Yo tamizat
i maille carrée (mm)
63 100
k1] 90 - 97
b B2 -0
20 6 - T
i} 4 - TR
5 0 - 6
> 20 - 53
| 15-42
0.4 10-35%
0,08 4-25

Ces matérinux seront soumis aux essais. Les essais didentification (analyse granulométrique, limite
d'Atterberg, équivalent de sable, C.B.R.) seront i la charge du Titulaire et réalisés par le LCBE & raison
d'un (1) essai pour cing cent (500) m”. Avant sa mise en oeuvre be matériau devra avoir regu l'agrément
du MAITRE D'OEUVRE.

Les lieux d'emprunt seromt indigués par le Titlaire et devront avoir recu I'agrément du MAITRE
D'OEUVRE avant début dextraction.

¥ MATERIAUX POUR GRAVIERS
Les matériaux pour couche de base seront constitués de matériaux concassés 10/15,

Ces matériaux devront répondre aux spécifications suivantes
# Etre exempts de matiére organigue ;
» Indice de plasticité inférieur & 6 ;
® Indice C.B.R. & 4 jours d'imbibition et 4 une compacité de 95% de 'O.P.M. = 80 ;

* Avoir un squelette constitué d'éléments présentant une résistance & ln fragmentation (LA)
inférieure & 30 et entrer dans le fuseau granulométrique suivant :

Dimension du tamis Ve tamizat
4 maille carrée (mm})
] %] 1k
15 100
1] T6H-9{()
6,3 40 - T0
2 30-60
0.5 10-25
1,08 310
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Des essais d'identification seront réalisés par le Laboratoire du Bitiment et des Travaux Publics (1 essai
pour 500 m*).

Avant sa mise en ceuvre le matériau devra avoir recu Fagrément du MAITRE D'OEUVRE.

2.24 OBLIGATION ET RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN MATIERE
DESSAILS

Indépendamment des essais auxquels il procédern de sa propre initiative pour vérifier ln qualité des
matériaux, I'entrepreneur sera tenu de faire exécuter par le Laboratoire Central du Bitiment et de
I"Equipement (L.C.B.E.), les cssais de réception des matériaux. Ces essais seront exdéoutds aux frais de
I"entreprencur, Cependant le maitre d'euvre se réserve le droit d’effectuer des contre-essais par le
L.C.B.E. i la charge de I'entreprencur.

Tout lot rebuté devea &tre enlevé du chantier aux frais de Mentreprencur dans un délai fixé par le maitre
d'eceuvre.

2.2.5 SUJETIONS DES TRAVAUX INCLUS DANS LES PRIN

Les prix comprennent les conséquences de toutes les sujétions et difficultés d'exéeution qui pourront se
renconirer el notmmment

La rencontre d"amas caillouteux nécessitant le débit & la pioche

La rencontre de masses compactes nécessitant ou non "emploi de moyens pneumatiques
La rencontre d*anciennes magonneries ou fondations

Les blindages et ¢aements nécessiires

Les movens et difficultés d'enlévement des terres excedentaires i |n décharge

La distance et les moyens d’accés i la décharge publigue.

& & & = = &

Auvcun supplément ne sera accordé & I entreprencur,

2.2.6 MODE D'EXECUTION DES REMBLAIS

Le mode de remblaiement est laissé a Pinitiative de 'entrepreneur sous réserve de accord du maitre
d'euvre.

Toutefois les terres pour remblais seront régalées par couche de 2004 30 cm d'épaisseur au plus, chaque
couche éant soigneusement compacté, Les remblais devront ére compactés de fagon 4 oblenir une
densité séche ézale 3 95% de la densité maximum Proctor modific.

L' entrepreneur devra préciser de maniére détaillée les modalités d'extraction, de transport el de mise en
place des matériaux. Il est précisé qu'il pourra avoir recours a des moyens locaux, mais qu'il reste
responsable de la bonne exécution des matériaux dans les délais voulus. 1l pourra étre tenu d’acheminer
du matériel en quantité suffisante, dans le cas ou les moyens locaux se révéleraient insuffisant pour
satisfaire aux conditions du marcheé,
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2.3 ASSAINISSEMENT
231 GENERALITES - NORMES

Le parcours des tranchées est celui indiqué sur les plans, mais il pourra étre modifié en fonction des
impéralils techniques.

Partout ot cela st possible, il sera fait usage de tranchée commune.

Les fouilles auront une largeur suffisante pour permettre la mise en place facile des tuyaux. Le fond de
fouille sera réglé suivant une pente réguliére et plane, 1l est dis, tous les boisages nécessaires pour éviter
les éboulements, conformément au D.T.L, n® |12,

Les eaux pluviales ou de ruissellement devront étre évacudes pour que les tranchées restent séches.

La pente sera toujours constante entre deux regards, mais pourra étre différentes dans les deux trongons
VOI5Ins.

L'ouventure des tranchées, In pose des canalisations et Ia construction de regards devront étre effectudes
simultanément aprés remblai afin de permettre les essais de canalisation et immédiatement aprés le
remblai. Les tranchées ne devront pas restées ouvertes plus de 15 jours.

Les regards seront placés de telles sones que les canalisations puissent étre visitées ou tringlées sur tout
son parcours. Chaque section de canalisation pourra ére vérifiée avant remblaiement.

L entreprencur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir quel que soit la nature
ef d'une fagon générale, les dommages de toutes natures qui pourrnient résulter de ouverture des
tranchées.

232  ESSAIS/RECEPTION DES TRAVAUX

Les canalisations seront tringlées et nettovdes avant la réception afin qu'il ne reste aucun déchet ou
détritus lors de la mise en service,

I powrra étre procéds 4 des essais d'élanchéiné des écoulements. Ces essais pourront étre entrepris par
trongons, 4 la charge de | entreprencur.

Les essais seront réalisés 4 la pression d'eau et les regards remplis jusqu’au niveau des tampons, s
seront faits par trongon de canalisation allant d"un regard jusqu’au suivani,

Les essms révélant des fuites entraineront la réfection des joints défectucux. la réparation des fissures @
un nouvel essai jusqud ce qu'il soit obienu I"éanchéié.

14 BETON ARME

Les matériaux seront mis en cuvre conformément aux DUT.U. et en particolier suivant les regles
B.AEL.

241 PROVENANCE, QUALITE, PREPARATION ET MISE EN (EUVRE DES
MATERIALUX

af Agrégaty

Les agrégats et sables pour béton ¢t mortiers ne devront pas contenir d'impureté pouvant nuire aux
propretés des bétons et morticrs.
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Les dimensions des gravillons devront permettre une mise en place aisée du béton, tous les agrépats
seront de nature siliceuse résistante et lavés de toute matidre terreuse. argileuse, calcaire, farine, etc. et
ne contiendront pas une trop forte proportion de grains plats ou aiguilles.

Tous les agrégats sur le chantier seromt stockés dans les compartiments congus a cet effiet,
L entrepreneur effectuera un arrosage systématique des agrégats avant la fabrication des bétons.

b Sable

Le sable utilisé sera de courbe granulométrique continue, sans élément supéricur & 2,5 mm et d'un
équivalent de sable supérieur 4 75.

Le sable de mer est formellement interdit, e maitre d ovre se réserve le droit de faire effectuer des
contrdles du sable stocké sur le chantier,

ef Cregnvillony

Les agrégats concassés liveés sur le chantier seront soumis au préalable au Laboratoire Central du
Bitiment et de I'Equipement pour acceptation.

Les seuls agrégats autorisés sur le chantier seront les suivants -

o Gravier basaltigue W05 concassé
* Gravillons basaltiques (W15 concassé
e Gravillons basaltiques 15/25 concassé
* Sable d’oued sélectionné 0/3

Une courbe granulométrique sera réalisée pour chacun des matérinux rendus sur le chantier.
Ces analyses seronl exécutées au minium tous les 15 m? d"agregats et ce aux frais de entrepreneur,

d/ Lianr frvelbranligue

Pour le choix des ciments nécessaires & P'exécution des ouvrages en béton armé et MAGORHErie,
"entrepreneur devra se réfiérer aux normes N.F, P 153004 15.315.

lls devront étre stockés dans un magasin sec, clos couvert et capable de contenir une quantité suffisante
pour que fes travaux puissent éire exéeutés & un rythme normal sans interruption.

o deiery

Toutes les armatures ou treillis métalliques mis en cuvre dans les bétons le seront conformément aux
sptcilications des régles B.AE.L. en cours d application.

Les aciers utilisés sur le chantier seront en barres droites de 6,00 ml ou 12,00 mi de la nuance Fe ES00,
Le treillis soudé de type ADET.S. sera de préférence utilisé en panneaux.

Les notes de caleuls justificatives préciseront la nature des panneaux utilisés (nombre de nappes, mailles
et & des fils porteurs et répartitions).

Les epaisseurs du béton recouvrant les armatures (enrobage) seront de 40 mm minimum. Cette distance
esl obtenue au moyven de cales en béton,



